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Заключение

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании

муниципального района «Койгородский»»

29 сентября 2016 г.                                                                            № _______

	Основание 
	ст. 8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии – контрольно-счетном органе муниципального района «Койгородский»;

п. 1.8. Плана контрольных мероприятий на 2016 год;

распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 07.09.2016г. № 10-р.

	Цель экспертно-аналитического мероприятия
	Оценка финансово-экономических обоснований на предмет соответствия объемов финансирования программы объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в бюджете МО МР «Койгородский»;

анализ положений муниципальной программы на предмет соответствия действующему законодательству;

анализ состава и значений программных показателей (целей, задач, мероприятий, целевых индикаторов).

	Проверяемый период
	Экспертиза проведена за период с начала действия программы с «01» января 2014г. до «31» августа 2016г.

	При подготовке заключения использованы
	· Бюджетный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон РФ от 06.10.2010г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Приказ Минэкономразвития Республики Коми от 23.10.2013г. № 316 «Об утверждении рекомендаций по разработке муниципальных программ в муниципальных образованиях городских округов (муниципальных районов) Республики Коми»;

· Решение Совета муниципального района «Койгородский» от 17.12.2014г. № IV 33/275 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района « Койгородский» на период до 2020 года»;

· Постановление администрации МР «Койгородский» от 29.08.2013г. № 138/08 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Койгородский» с изменениями от 31.12.2014г. № 127/12 (вместе с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ);

· Постановление администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г. № 78/12 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»;

· Постановления администрации МР «Койгородский» «О внесении изменений в постановление администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г. № 78/12;

· Постановление администрации МР «Койгородский» от 30.12.2014г. № 98/12 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;
· Постановление администрации МР «Койгородский» от 05.08.2016г. № 14/08 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».



Экспертизой Контрольно-ревизионной комиссии установлено следующее.
1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г. № 78/12. Ее цель - обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.
Ответственным исполнителем программы является Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Койгородский» (ранее был Отдел территориального развития и муниципального хозяйства)

Соисполнителями программы определены отдел экономической политики, финансовое управление, отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский».
Период реализации программы определен на шесть лет – с 2014 года по 2020 год, аналогично Стратегии Социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2020 года.
Программа не содержит данных о прогнозируемом объеме средств до окончания срока действия (до 2020 года), корректируется по мере принятия расходных обязательств в бюджете муниципального района и при внесении в них изменений. В бюджете МО МР «Койгородский» расходы в рамках реализации данной программы предусматривались первоначально только по разделам 0408 «Транспорт» и 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», впоследствии, после внесения изменений в задачи программы, добавился раздел 0702 «Общее образование».
В соответствии с п. 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденного постановлением от 29.08.2013г. № 138/08 (далее по тексту Порядок разработки и оценки программ № 138/08), постановлением администрации от 25.11.2013г. № 49/11 было утверждено Положение об общественном обсуждении проектов муниципальных программ (далее по тексту Положение об общественном обсуждении). Проект муниципальной программы размещался на официальном сайте администрации 30.11.2013г. Срок общественного обсуждения должен составлять 20 календарных дней. В нарушение п. 7 Положения об общественном обсуждении срок составил 19 календарных дней (с 01.12.2013г. по 19.12.2013г.). По результатам общественного обсуждения проекта программы предложений и замечаний не поступило. 
В целом за период действия программы до даты проведения экспертизы изменения в нее вносились одиннадцать раз следующими постановлениями:

от 12.12.2014г. № 43/12; от 13.03.2015 № 28/03; от 31.03.2015г. № 69/03; от 25.05.2015г. № 50/05; от 06.10.2015г. № 24/10; от 20.01.2016г. № 33/01; 03.03.2016г. № 07/03; от 29.04.2016г. № 41/04; от 31.05.2016г. № 35/05; от 14.06.2016 № 13/06; от 06.07.2016г. № 15/07.

В ходе вносимых изменений программа была подразделена на 2 подпрограммы, корректировались ресурсное обеспечение, направления мероприятий, целевые индикаторы, порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов пассажироперевозчика на регулярных автобусных маршрутах.

Следует отметить необходимость внесения изменений в состав рабочей группы по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Койгородский», утвержденных постановлением от 29.08.2013г. № 138/08 (в редакции от 31.12.2014г. 127/12).

2. Постановлениями администрации МР «Койгородский» утверждались Комплексные планы действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский» (далее по тексту Комплексный план):

- на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (от 31.03.2014г. № 98/03);

- на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (от 30.12.2014г. № 98/12);

- на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (от 05.08.2016г. № 14/08).

Комплексный план на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов был утвержден с нарушением срока, установленного п. 35 Порядка разработки и оценки программ № 138/08 (следовало не позднее 15 декабря текущего финансового года). 
Определенные в Комплексном плане некоторые основные мероприятия или контрольные события представляют собой текущую деятельность работников отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ответственных за реализацию конкретного мероприятия (например, подготовка документации для заключения договора, заключение договора, подготовка повестки дня для заседания комиссии и др.). Также ожидаемый результат реализации мероприятия (гр. 6 Комплексного плана) не всегда может быть достигнут при его реализации. Например, результатом заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прямым образом не может стать «снижение количества погибших в ДТП». Результатом данного мероприятия может быть только выработка и принятие каких-либо управленческих решений,  рекомендаций, реализация которых поспособствует в дальнейшем снижению количества ДТП.  
3. Первоначально, Муниципальная программа включала три задачи, при решении которых будут достигнуты три целевых показателя (индикатора):

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с целевым индикатором «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 2014 – 59,7%, 2015 – 58,3%, 2016 – 57,6%;

Задача 2. Обеспечение транспортной доступности населения в зимний период, с целевым индикатором «Обеспечение населения круглогодичным транспортным обслуживанием»: 2014 – да, 2015 – да, 2016 - да;

Задача 3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, с целевым индикатором «Количество перевезенных пассажиров»: 2014 – 31,0 тыс. чел., 2015 – 32,0 тыс. чел., 2016 – 33,0 тыс. чел.  

Ресурсное обеспечение составляло: на 2014 год – 337,527 тыс. руб.; на 2015 год – 209,154 тыс. руб.; на 2016 год – 347,717 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы на 2014 год соответствовало расходным обязательствам бюджета МО МР «Койгородский» на 2014 год, утвержденным Решением Совета МР «Койгородский» от 18.12.2013 г. № IV-23/205. 
При этом следует отметить, что:

- ресурсное обеспечение по 2015 и 2016 году не соответствовало расходам бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
- средства муниципального дорожного фонда, заложенные в бюджете (на 2014 год в сумме 2914,2 тыс. руб., на 2015 год – 2 769,2 тыс. руб., на 2016 год – 2 769,2 тыс. руб.) не предусматривались в программе (не были отражены ни в мероприятиях, ни соответственно, в ресурсном обеспечении).
В целом по программе были отражены только средства бюджета МО МР «Койгородский» без учета средств федерального и  республиканского бюджетов.

4. В 2014 году изменения в программу вносились один раз постановлением администрации МР «Койгородский» от 12.12.2014г. № 43/12: были внесены корректировки в ресурсное обеспечение на 2014, 2015, 2016 годы, задачи программы, целевые индикаторы, добавлены показатели 2017 года. 
Задача 1 осталась прежней, целевой показатель был увеличен и запланирован следующий: 2014 – 62,13%, 2015 – 62,13%, 2016 – 62,13%. Задачей 2 стала «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», с целевым индикатором «Количество перевезенных пассажиров», показатели при этом были уменьшены: 2014 – 15,8 тыс. чел., 2015 – 17,5 тыс. чел., 2016 – 23,0 тыс. чел. Была определена новая задача 3 «Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения», с целевым  индикатором «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами»: 2014 – 0%, 2015 – 0%, 2016 – 0%, 2017 – 50%.

Решением о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в редакции последних изменений, утвержденных Решением Совета МР «Койгородский» от 17.12.2014г. № IV-33/274, объемы финансирования на реализацию программы в 2014 году по отдельным мероприятиям не соответствовали объемам ресурсного обеспечения, указанным в программе. Расхождения составили 2 257,7 тыс. руб. В разрезе мероприятий программы приведены в Приложении № ___ к заключению.
5. На 2015 год постановлением администрации МР «Койгородский» от 12.12.2014г. № 43/12 были внесены  изменения в программные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

В первоначально утвержденном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (Решение Совета МР «Койгородский» от 17.12.2014г. № IV-33/273) объемы финансирования на реализацию программы в 2015 году (аналогично 2014 году) по отдельным мероприятиям не соответствовали объемам ресурсного обеспечения, указанным в программе. Расхождения составили 3 211,2 тыс. руб. В разрезе мероприятий программы приведены в Приложении № ___ к заключению.

В течение 2015 года в ресурсное обеспечение программных мероприятий изменения вносились дважды: постановлениями от 13.03.2015г. № 28/03, от 31.03.2015г. № 69/03. В итоге на конец 2015 года ресурсное обеспечение в программе составляло 10 158,3 тыс. руб., тогда как в последней редакции Решения о бюджете на 2015 год, утвержденного Советом МР «Койгородский» от 23.12.2015г. № V-6/23, финансирование программы составляло 9 879,8 тыс. руб. Расхождения в сумме 278,5 тыс. руб. приведены в Приложении № ___ к заключению.

Следует отметить, что в текстовой и табличной частях программы имеются несоответствия сумм финансирования мероприятий. Так, в редакции программы от 13.03.2015г. в паспорте и таблице 4 «Ресурсное обеспечение … за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» имелись расхождения с данными таблицы 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального…, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Койгородский» и юридических лиц на реализацию целей программы»; в редакции программы от 31.03.21015г. ресурсное обеспечение в паспортах программы и подпрограммы 1 имели расхождения с данными таблицы 5. В обоих случаях разница составила 1 046,3 тыс. руб. (средства федерального бюджета по мероприятию 1.1.1.).
В редакции программы от 20.01.2016г. № 33/01 ресурсное обеспечение было приведено в соответствие с расходными обязательствами, утвержденными в бюджете района на 2015 год (Приложении № ___ к заключению).
6. В отношении поставленных задач и мероприятий наиболее существенные изменения в муниципальную программу внесены постановлением от 25.05.2015г. № 50/05, когда были утверждены две подпрограммы:
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР «Койгородский».
При этом цель муниципальной программы не изменились - обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.
Следует отметить, что исходя из положений Методических указаний по разработке¸ реализации и оценке эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлением № 138/08 (далее по тексту Методические указания № 138/08), цель программы должна быть конкретна (не допускаются размытые формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование), измерима (достижение цели можно проверить). Цель должна отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. В данном случае формулировка цели не позволяет подобрать показатель конечного результата.  
Для достижения цели определены следующие задачи:
Задача 1. Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры и организации транспортного обслуживания населения;

Задача 2. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Структура двух подпрограмм аналогична структуре Муниципальной программы. Задачи Муниципальной программы совпадают с целями двух подпрограмм. 

Кроме того, в течение 2015 года вносились изменения в программу в части изменения Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки на пригородных внутрирайонных и междугородних внутрирайонных регулярных автобусных маршрутах (постановление от 06.10.2015г. № 24/10).
При анализе положений программы отмечено следующее:

- При внесении изменений в соисполнителях, указанных в паспорте программы, не было отражено Управление образования (является соисполнителем подпрограммы 2). 

- Подпрограмма 2 на дату внесения изменений (06.10.2015г.) дублировала мероприятие  "Улучшение системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах" Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Койгородский", утвержденной постановлением администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г. № 83/12. На дату проведения экспертизы соответствующие изменения не внесены.

Так, в Решении о бюджете на 2015 год в последней редакции от 23.12.2015г. № V-6/23 в ведомственной структуре расходы были отражены по Муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» по следующему КБК: 975 «Управление образования» 0702 «Общее образование» 0810201 "Улучшение системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах" 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 75,7 тыс. руб. 
Таким образом, по итогам 2015 года программа стала содержать две основные задачи, при решении которых будут достигнуты два целевых  показателя (индикатора): доля протяженности а/м дорог ОПМЗ, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2015 – 62,13%, 2016 – 62,13%, 2017 – 61,9%; количество дорожно-транспортных происшествий: 2015 – 13 единиц, 2016 – 12 единиц, 2017 – 11 единиц. 
Муниципальная программа стала содержать 21 мероприятие (подпрограмма 1 включает 10 мероприятий, подпрограмма 2 включает 11 мероприятий), из которых 8 мероприятий с финансовым обеспечением на 2015 год. 
7. В период с января по август 2016 года в муниципальную программу изменения в ресурсное обеспечение вносились шесть раз. При этом в целом по программе сумма менялась дважды, в остальных случаях финансирование менялось внутри подпрограмм между мероприятиями.

В течение указанного периода в бюджет муниципального района на 2016 год изменения вносились четыре раза.

Ресурсное обеспечение мероприятий, утвержденных в программе от 20.01.2016г. № 33/01, соответствовало объемам финансирования, утвержденным в Решении Совета МР «Койгородский» от 23.12.2015г. № V-6/25 «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Кроме того, все изменения ресурсного обеспечения, вносимые в программу в течение 8 месяцев, соответствовали объемам расходных обязательств, утвержденных в бюджете на 2016 год.

В разрезе мероприятий - в Приложениях № ________ к заключению.

8. Разделом III Методических указаний № 138/08 предполагалось проведение мониторинга реализации муниципальных программ. 

Согласно п. 2 Методических указаний № 138/08, мониторинг – это процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (с составлением соответствующей формы - таблица 15). К проведению экспертизы, указанные формы не представлены, что позволяет сделать вывод: в нарушение п. 39 Методических указаний отделом экономической политики в 2014 и 2015 годах не осуществлялся ежеквартальный мониторинг хода реализации программы.

В 2016 году был проведен и направлен в Министерство экономической политики Республики Коми мониторинг хода реализации программы за 1 полугодие 2016 года. По его результатам из 17 контрольных событий 2016 года на 01.07.2016г. выполнены 4, продолжается исполнение 6  контрольных событий, планируется исполнить до конца года 7 контрольных событий (согласно п. 2 указаний контрольное событие – это промежуточный или окончательный результат выполнения основных мероприятий в течение года).

9. По данным годового ответа о ходе реализации программы, сформированного исполнителем и направленного в отдел экономической политики, расходы на реализацию муниципальной программы в 2014 году составили 7 548,2 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 4 325,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 3 223,1 тыс. руб.

В разрезе мероприятий расходы 2014 года следующие:

	Мероприятия программы за 2014 год
	Кассовые расходы

	
	всего
	МБ
	РБ

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Обеспечение содержания, ремонта и кап. ремонта а/м дорог общего пользования местного значения
	3 023,5
	30,4
	2 993,1

	1.4.
	Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
	230,0
	0
	230,0

	2.2.
	Субсидирование части недополученных доходов при перевозках на регулярных автобусных маршрутах
	1 889,7
	1 889,7
	0

	2.3
	Содействие в обновлении автобусного парка предприятию, осуществляющему пассажирские перевозки
	2 405,0
	2 405,0
	0

	
	ВСЕГО:
	7 548,2
	4 325,1
	3 223,1


Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов):
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	62,13
	62,13

	2. Обеспечение населения круглогодичным транспортным обслуживанием
	да/нет
	да
	да

	3. Количество перевезенных пассажиров
	тыс. чел.
	17,5
	17,5


Методическими указаниями по разработке программ № 138/08 определено, что целевой показатель (индикатор) – это количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи. В нарушение п. 21 указаний целевой индикатор «Обеспечение населения круглогодичным транспортным обслуживанием» неизмерим. Впоследствии, в ходе внесения изменений в программу, данный показатель был исключен.

В соответствии с Порядком разработки и оценки программ № 138/08 ежегодно ответственным исполнителем формируется годовой отчет о ходе реализации программы, на основе которого производится оценка эффективности реализации программы.

Согласно оценке эффективности итогам 2014 года  программе присвоено 0,58 баллов и программа признана удовлетворительной.
10. По данным годового отчета за 2015 год расходы на реализацию программы составили 5 485,0 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 967,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 2517,1 тыс. руб.

В разрезе мероприятий расходы 2015 года следующие:

	Мероприятия программы за 2014 год
	Кассовые расходы

	
	всего
	МБ
	РБ

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1
	Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта а/м дорог общего пользования местного значения
	2 825,9
	28,3
	2 797,6

	1.1.2
	Строительство (реконструкция) а/м дорог ОПМЗ
	316,4
	316,4
	0

	1.1.3
	Обеспечение обустройства и содержания тех. средств организации дорожного движения на а/м дорогах ОПМЗ
	99,0
	99,0
	0

	1.1.4
	Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
	200,3
	30,0
	170,3

	1.1.5
	Осуществление функций, оказание мун. услуг (вып. работ) в области обеспечения сохранности а/м дорог и контроля за качеством выполненных дорожных работ…
	126,7
	126,7
	0

	1.1.6
	Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних а/м дорог ОПМЗ
	7,6
	7,6
	0

	1.2.2
	Субсидирование части недополученных доходов при перевозках на регулярных автобусных маршрутах
	1 909,1
	1 909,1
	0

	1.3.1
	Проведение технической инвентаризации а/м дорог ОПМЗ
	0
	0
	0

	
	ВСЕГО:
	5 485,0
	2 517,1
	2 967,9


Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов):

	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	Показатели Муниципальной программы
	
	
	

	1. Доля протяженности а/м дорог ОПМЗ, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	62,13
	59,29

	2. Количество дорожно-транспортных происшествий
	единицы
	13
	6

	Показатели Подпрограммы 1.
	
	
	

	1.1.1. Доля протяженности а/м дорог ОПМЗ, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности а/м дорог ОПМЗ
	%
	62,13
	59,29

	1.2.1. Количество перевезенных пассажиров
	тыс. чел.
	17,5
	23,4

	1.3.1. Доля протяженности а/м дорог ОПМЗ, обеспеченных правоустанавливающими документами
	%
	-
	-

	2.1.1. Количество публикаций в средствах массовой информации Койгородского района на тему повышения безопасности дорожного движения
	единицы
	145
	145

	2.1.2. Количество погибших в ДТП
	человек
	3
	1

	2.2.1. Доля образовательных организаций в Койгородском районе, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в Койгородском районе
	%
	33
	33

	2.2.2. Количество проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Койгородском районе
	единицы
	3
	3

	2.3.1. Доля протяженности а/м дорог ОПМЗ с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности а/м дорог ОПМЗ, на которых нанесение горизонтальной разметки необходимо
	%
	77
	77

	2.3.2. Доля приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями
	%
	86
	86


Согласно оценке эффективности реализации программы по итогам 2015 года ей присвоено 0,90 баллов и программа признана эффективной.
Следует отметить, что финансовое обеспечение мероприятий на 2015 год в бюджете МО МР «Койгородский» было запланировано в размере 9 879,8 тыс. руб., было исполнено на 5 485,0 тыс. руб., процент исполнения 55,5%. 
В связи с тем, что расходы на мероприятия программы были исполнены лишь на 55,5% и программа при этом считалась эффективной, Контрольно-ревизионная комиссия отмечала о необходимости пересмотра системы оценки эффективности реализации программы. Данный факт отражался в Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета МО МР «Койгородский» за 2015 год. 

11. В соответствии с Порядком разработки и оценки программ № 138/08 ежегодно ответственным исполнителем годовой отчет о ходе реализации программы должен быть размещен на официальном сайте администрации в срок до 1 апреля.
В нарушение п. 44 Порядка разработки программ № 138/08 годовой отчет за 2014 год размещен на официальном сайте администрации с нарушением установленного срока (следовало до 1 апреля, тогда как размещен 27.04.2015г.); на дату проведения экспертизы годовой отчет за 2015 год на сайте не размещен.

Данное нарушение было отмечено Контрольно-ревизионной комиссией при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО МР «Койгородский» (заключение от 12.04.2016 года № 6, направлено в администрацию МР «Койгородский» с сопроводительным письмом от 12.04.2016г. № 02-05/33).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
В результате проведенной экспертизы, с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым предложить Администрации муниципального района «Койгородский»:
- разместить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год на официальном сайте администрации МР «Койгородский»;
- рекомендовать отделу экономической политики координировать действия исполнителей программ при размещении годовых отчетов о реализации всех муниципальных программ в установленные сроки;

- внести изменения в мероприятия Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Койгородский"; 
- пересмотреть формулировку цели муниципальной программы и привести ее в соответствие с Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ № 138/08;
- внести изменения в состав рабочей группы по вопросам разработки и реализации муниципальных программ - приложение № 4 к постановлению № 138/08;

- проанализировать и внести изменения в Комплексный план действий по реализации муниципальной программы в части определения контрольных событий и результатов их реализации; 
- своевременно утверждать ежегодный Комплексный план действий по реализации муниципальной программы;

- внести изменения в методику оценки эффективности программы, так как сопоставление итогов исполнения с произведенной оценкой реализации программы свидетельствует о необходимости изменения подходов к оценке.
Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии 


М.А. Чеснокова 
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