ПЛАН 
снижения объемов и количества 
объектов незавершенного строительства 
по Администрации муниципального района «Койгородский» 
(главный распорядитель средств муниципального бюджета) 

Раздел I 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается завершение строительства 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г. 
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства 
	Срок ввода объекта в эксплуатацию 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. рублей 
	В том числе за счет средств муниципального бюджета, тыс. рублей 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 

	1
	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога от автодороги «Подъезд к пст.Ужга» к межпоселенческому полигону твердых бытовых отходов в с.Койгородок», Республика Коми, Койгородский район, Подъездная автомобильная дорога
	нет, нет
	Планируемый период строительства 2013- 2014.
Начало строительства 2014 год. Прекращение строительства 2014 год.
Степень завершения строительства -100 %
	нет
	1) Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охраны окружающей среды», утвержденный постановлением Правительства Республики Коми № 414 от 30.09.2012г. и подпрограмма «Обращение с отходами производства  и потребления в МР «Койгородский» в муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Койгородский» № 79/12 от 24.12.2013г.
2) муниципальный контракт № 0307300006313000051-0179017-02 от 20.01.2014г. с ОАО «Первый ремонто-строительный трест»
	30071,699
	0
	0
	0
	2022-2023

	2
	Разработка проектной документации по объекту "Строительство объекта инженерной инфраструктуры, водопроводные сети, сети волоотведения, дороги"
	нет, нет
	Планируемый период строительства 2020-2022. Начало строительства 2022 год. Прекращение строительства 2022 год. Степень завершения строительства – 100%.
	нет
	1) Реализация адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы в рамках мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».
2) муниципальный контракт №0307300006320000001 от 28.02.2020г.
с ООО «Земпроект». 
	1396,00
	0
	0
	0
	2025-2026





Раздел II 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается проведение консервации 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта 
	Срок проведения консервации объекта 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 



Раздел III 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается приватизация (продажа) 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Предполагаемый срок приватизации (продажи) 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 



Раздел IV 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается передача в концессию 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 



Раздел V 

Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается передача другим субъектам 
хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта 
Российской Федерации или в муниципальную собственность 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета 
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства 
	Срок передачи объекта незавершенного строительства 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 



Раздел VI 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается списание и снос 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) 
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства 
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1
	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога к средней образовательной школе с.Койгородок»
	нет, нет
	Планируемый период строительства 2016. Строительство не начиналось
	нет
	1) Договор от 08.02.2016г. с ИП Волокитин С.В.
2) Договор № 120-16 от 15.04.2016 с ООО «Автодорпроект»
	96,774
	нет
	Объем финансирования – 0. Снос объекта не нужен. 
	2023

	2
	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога от автодороги «Подъезд к пст.Кажым» к площадке временного хранения пст.Кажым», Республика Коми, Койгородский район, пст.Кажым, Подъездная автомобильная дорога
	нет, нет
	Планируемый период строительства 2013.
Начало строительства 2013 год. Прекращение строительства 2013 год.
Степень завершения строительства -100 %
	нет
	муниципальный контракт № 0307300006313000049-0179017-01 от 17.12.2013г с ОАО «Коми дорожная компания»
	1694,999
	нет
	Объем финансирования - 0
	2023

	3
	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога от автодороги «Подъезд к пст.Нючпас» к площадке временного хранения пст.Нючпас», Республика Коми, Койгородский район, пст.Вежъю, Подъездная автомобильная дорога
	нет, нет
	Планируемый период строительства 2013.
Начало строительства 2013 год. Прекращение строительства 2013 год.
Степень завершения строительства -100 %
	нет
	муниципальный контракт от 16.12.2013г с Койгородским ДРСУч ОАО «Коми дорожная компания»
	197,615
	нет
	Объем финансирования - 0
	2023



Раздел VII 

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых 
предлагается принятие в государственную казну 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Реестровый номер муниципального имущества 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета 
	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 



Раздел VIII 

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, 
произведенных в объекты капитального строительства, 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение 
которых не начиналось 

	N п/п 
	Заказчик, застройщик 
Наименование объекта 
Адрес местонахождения объекта 
Назначение объекта 
	Мощность объекта 
Сметная стоимость, тыс. рублей 
	Планируемый период строительства 
Годы фактического начала и прекращения строительства 
Степень завершенности строительства 
	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) 
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, 
в том числе из муниципального бюджета 
	Наличие разработанной проектной документации 
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации 
	Срок реализации предлагаемых решений 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
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