План главы МР «Койгородский»- руководителя администрации
 района по  ремонту и строительству социально-значимых и экономических объектов на 2013 год
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный за реализацию

	Переселение граждан из аварийного жилья

	1
	Проведение проектно- изыскательских работ для строительства домов в СП Подзь, Кузьель, Нючпас, Ужга
	До 01.11.2013г
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	2
	Строительство домов
	До 01.09.2014г
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	
	
	
	

	Строительство межпоселкового полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок, объектов размещения (площадок хранения) в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района РК

	3
	Проектно- изыскательские работы, экспертиза проекта
	До 01.09.2013г.
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	4
	Строительство полигона 
	До 01.07.2014г.
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	Реконструкция объектов

	5


	Гидротехническое сооружение п.Кажым
	До 01.09.2013
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	Строительство водопроводных сетей и источников

	6
	Водозабор в п.Кажым
	До 01.09.2013 г.
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	7
	Водопроводные сети в с.Койгородок
	До 01.09.2013
	Перепаденко Ю.А.

Линков А.В.

	Капитальные ремонты объектов социальной сферы

	8
	МОУ «СОШ с.Койгородок»
	До 20.08.2013 г.
	Перепаденко Ю.А.

Кузнецова А.Г.

	9
	МДОУ «Детский сад № 1 с.Койгородок»
	До 20.08.2013 г.
	Перепаденко Ю.А.

Кузнецова А.Г.

	10
	Дом культуры п.Кажым
	До 01.10.2013
	Перепаденко Ю.А.

Кузнецова А.Г.


