

Администрация
муниципального района
«Койгородский»



«Койгорт»
муниципальной районса
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от 24 февраля 2022г.
с. Койгородок

№ 52/02

Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства находящихся в собственности МО МР «Койгородский»

В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

администрация МР «Койгородский» постановляет:

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования муниципального района «Койгородский», согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Койгородский».

Глава МР «Койгородский» - руководитель
администрации МР «Койгородский»

Л.Ю. Ушакова



ПЛАН
снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства
по Администрации муниципального района «Койгородский»
(главный распорядитель средств муниципального бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается завершение строительства

N п/п	Заказчик, застройщик Наименован ие объекта Адрес местонахожд ения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестр овой номер муниц ипальн ого имуще ства	Документ-основание для выделения муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципальн ого бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатац ию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств муниципаль ного бюджета, тыс. рублей	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заказчик – Администра ция муниципальн ого района «Койгородск ий», «Подъездна я автомобильн ая дорога от автодороги «Подъезд к	нет, нет	Планируемый период строительства 2013- 2014. Начало строительства 2014 год. Прекрытие строительства 2014 год. Степень завершения строительства -	нет	1) Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охраны окружающей среды», утвержденный постановлением Правительства Республики Коми № 414 от 30.09.2012г. и подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский» в муниципальной программе	30071,699	0	0	0	2022-2023

	пст. Ужга» к межпоселенческому полигону твердых бытовых отходов в с. Койгородок», Республика Коми, Койгородский район, Подъездная автомобильная дорога		100 %		«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Койгородский» № 79/12 от 24.12.2013г. 2) муниципальный контракт № 0307300006313000051-0179017-02 от 20.01.2014г. с ОАО «Первый ремонтно-строительный трест»				
--	--	--	-------	--	---	--	--	--	--

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес Местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы Фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога от автодороги	нет, нет	Планируемый период строительства 2013. Начало строительства 2013 год.	нет	муниципальный контракт № 0307300006313000049-0179017-01 от 17.12.2013г с ОАО «Коми дорожная компания»	1694,999	Объем финансирования – 0.	2023

	«Подъезд к пст. Кажым» к площадке временного хранения пст. Кажым», Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым, Подъездная автомобильная дорога		Прекращение строительства 2013 год. Степень завершения строительства - 100 %								
2	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога от автодороги «Подъезд к пст. Нючпас» к площадке временного хранения пст. Нючпас», Республика Коми, Койгородский район, пст. Вежью, Подъездная автомобильная дорога	нет, нет	Планируемый период строительства 2013. Начало строительства 2013 год. Прекращение строительства 2013 год. Степень завершения строительства - 100 %	нет	муниципальный контракт от 16.12.2013г с Койгородским ДРСУ ч ОАО «Коми дорожная компания»	197,615	Объем финансирования – 0.	2023			

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождение объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

N п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период	Реестровый номер	Документ- основание	Фактические расходы на	Обоснование необходимости списания	Источники и объемы финансирования	Срок списания и
-------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

1	1	Заказчик – Администрация муниципального района «Койгородский», «Подъездная автомобильная дорога к средней образовательной школе с. Койгородок»	нет, нет	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сметная стоимость, тыс. рублей	строительство фактического прекращения строительства Степень завершения строительства	муниципального имущества	для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета	объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	работ по сносу объекта незавершенного строительства	сноса объекта незавершенного строительства	
			нет, нет	4	нет	1) Договор от 08.02.2016г. с ИП Волокитин С.В. 2) Договор № 120-16 от 15.04.2016 с ООО «Автодорпроект»	96,774	нет	8	9	2023
				Планируемый период строительства 2016. Строительство не началось						Объем финансирования – 0. Снос объекта не нужен.	

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта	Мощность объекта Сметная стоимость,	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения	Реестровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей,	Срок принятия объекта незавершенного строительства в
-------	--	--	--	---	--	---	--

	Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	тыс. рублей	строительств Степень завершенности строительства	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозмо жности использования разработанной проектной документации	всего, в том числе из муниципального бюджета	государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8		

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождени я объекта Назначение объекта	Мощност ь объекта Сметная стоимост ь, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из муниципального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозмо жности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9