



«23» сентября 2019г.

№

ОТЧЕТ
по результатам проверки эффективности использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий
по развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального района «Койгородский»
в 2017, 2018, текущем периоде 2019 года

Основание	ст. 8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии – контрольно-счетном органе муниципального района «Койгородский»; письмо Главы МР «Койгородский» – председателя Совета МР «Койгородский» от 11.09.2019г. № 01-04/07 (во исполнение запроса Администрации Главы Республики Коми от 30.08.2019г. № 03-1-07/7637); распоряжение Контрольно-ревизионной комиссии от 16.09.2019г. № 14-р
Объекты проверки	Администрация муниципального района «Койгородский»; Администрация сельского поселения «Койгородок».
Проверяемый период	с «01» января 2017г. - по «17» сентября 2019г.
Предмет проверки	деятельность органов местного самоуправления при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город».
По итогам проведенной проверки	Составлены два акта проверки от 20.09.2019г. и настоящий отчет, который сформирован без учета разногласий или пояснений от объектов проверки (в случае наличия разногласий либо пояснений срок их поступления установлен 01.10.2019г.).
Общий объем проверенных средств	Расходы бюджета МО МР «Койгородский» и средств бюджета МО СП «Койгородок» на реализацию мероприятий по развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» в проверяемый период составили 55,3 тыс. руб., в том числе: - в 2017 году – 20,7 тыс. руб.; - в 2018 году – 24,6 тыс. руб.; - за 8 месяцев 2019 года – 10,0 тыс. руб.

Основные выводы по результатам проверки.

1. Мероприятия по развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района «Койгородский» проводились Администрацией муниципального района «Койгородский» (далее по тексту Администрация района) и Администрацией сельского поселения «Койгородок» (далее по тексту Администрация поселения) в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский», а также за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Койгородок».

2. Средства местных бюджетов (муниципального района и сельского поселения) соответствующим образом были отражены в решениях Совета муниципального района «Койгородский» и решениях Совета сельского поселения «Койгородок» о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.

Выполнение плановых бюджетных назначений на мероприятия по развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» в целом составили:

Наименование расходов	2017 год			2018 год			8 месяцев 2019г.		
	план	исполнено	%	план	исполнено	%	план	исполнено	%
Содействие в совершенствовании системы обеспечения правопорядка и безопасности граждан в населенных пунктах - за счет средств, поступивших в бюджет МО СП «Койгородок» из бюджета МО МР «Койгородский»	0	0	0	136,6	12,6	9,3	124,0	10,0	8,1
Прочие выплаты по обязательствам государства - за счет средств бюджета МО СП «Койгородок»	80,0	20,7	25,9	11,9	11,9	100	0	0	0
ИТОГО:	80,0	20,7	25,9	148,5	24,5	16,5	124,0	10,0	8,1

Низкое исполнение плановых ассигнований в 2017 и 2018 годах связано с тем, что планируемые договора на ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения не заключались по причине отказа подрядных организаций от их заключения после осмотра оборудования.

3. Система видеонаблюдения на территории сельского поселения «Койгородок» была смонтирована в 2012 году (цена заключенного Администрацией поселения муниципального контракта составляла 2 391,1 тыс. руб.) и включала в себя: 8 камер видеонаблюдения (из них 5 поворотных), пульт управления поворотными камерами, видеорегистратор, монитор, передатчики, приемники, источник бесперебойного питания, блоки питания, щитки, трансформаторы. Оборудование стоит на балансе сельского поселения «Койгородок». Контрольно-ревизионной комиссией в марте-апреле 2014г. проводилась проверка использования средств бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной целевой программы ««Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на 2012-2014 годы». На дату проверки было зафиксировано, что изображение на монитор передавалось с одной видеокamеры. Администрации поселения направлялось представление об устранении выявленных нарушений, которое было исполнено в установленные сроки, в том числе восстановлена работа системы видеонаблюдения.

4. В проверяемый период с 01.01.2017г. по 20.09.2019г. расходы на мероприятия по развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» включали в себя: расходы на оплату потребления электроэнергии камерами видеонаблюдения; обследование технического состояния объектов видеонаблюдения с составлением сметно-технической документации для проведения ремонтных работ; проверку сметной стоимости ремонтных работ; ремонт монитора компьютера, на который выводится изображение с камер; разовое техническое обслуживание системы видеонаблюдения с составлением заключений о пригодности/непригодности оборудования; расходы на поставку и установку (замену) отдельных частей оборудования, вышедшего из строя (приемников, передатчиков, источника питания, жесткого диска, плат управления камер). Нецелевого использования средств не установлено.

5. Анализ представленных документов показал, что оборудование системы видеонаблюдения систематически выходит из строя, требует постоянного ремонта и (или) замены отдельных частей. Так, например, на дату проверки 20.09.2019г. из восьми видеокamер изображение на монитор передается с трех (причем одна из них не поворачивается), две камеры демонтированы и находятся в ремонте, с трех камер изображения на монитор не передаются (требуется выяснить причины отсутствия изображения). Кроме того, возникают трудности с поиском подрядной организации для

проведения осмотров оборудования, выявления причин неисправностей и их ремонта, а также для заключения договора на обслуживание существующей системы видеонаблюдения.

Направления расходования бюджетных средств свидетельствуют о том, что меры, принимаемые Администрацией поселения для поддержания функционирования системы видеонаблюдения, недостаточно эффективны. Поэтому Контрольно-ревизионной комиссией было рекомендовано Администрации поселения оценить целесообразность вложения бюджетных средств на систематический ремонт, проработать вопросы замены не отдельных частей видеорекамера, а постепенной их замены на более современные.

6. Необходимость модернизации устаревшего оборудования подтверждается также выводами технической аудиторской проверки ГКУ РК «Безопасный город» (июль-август 2019г.), согласно которым требуется замена оборудования аналоговых технологий на современные цифровые, чтобы в дальнейшем она имела необходимые технические и функциональные характеристики для сопряжения с комплексом средств автоматизации Единого центра оперативного реагирования в Республике Коми.

В целях построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» между Администрацией района и ГКУ РК «Безопасный город» 23 июля 2019г. было подписано соглашение о сотрудничестве.

7. По результатам проверки Контрольно-ревизионной комиссией рекомендовано Администрации муниципального района «Койгородский» и Администрации сельского поселения «Койгородок» с целью недопущения роста бюджетных расходов провести совместную работу по:

- оценке затрат на систематическую замену (ремонт) непригодного оборудования (отдельных его частей), и соотнесении их с затратами на модернизацию оборудования и переходом на современные цифровые технологии;

- проанализировать предлагаемые ГКУ РК «Безопасный город» пути решения проблем функционирования системы видеонаблюдения на территории МО МР «Койгородский» и принять решения, которые приведут к наиболее эффективному и наименее затратному в финансовом плане решению проблемы функционирования АПК «Безопасный город».

Настоящий отчет направлен Главе МР «Койгородский» – председателю Совета МР «Койгородский», руководителю администрации МР «Койгородский».

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии



М.А. Чеснокова